

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค อำเภอดาคลี จังหวัด นครสวรรค์

รายงานผลการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน							
ชื่อ อปท.	มิติ	โครงการ		งบประมาณ		ร้อยละดำเนินการ	
		ตามแผน	ดำเนินการแล้ว	ตามแผน	ใช้จริง	โครงการ	งบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลช่องแค	1	13	6	0.00	0.00	46.15	100.00
	2	13	10	0.00	0.00	76.92	100.00
	3	8	6	30,000.00	20,000.00	75.00	66.67
	4	11	8	0.00	0.00	72.73	100.00
รวม		45	30	30,000.00	20,000.00	66.67	66.67

โครงการ/งบประมาณ (ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	350,000.00	13	0.00	8	105,000.00	11	50,000.00	45	505,000.00

โครงการ/งบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน)

มิติที่ 1		มิติที่ 2		มิติที่ 3		มิติที่ 4		รวม 4 มิติ	
โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ	โครงการ	งบประมาณ
13	0.00	13	0.00	8	30,000.00	11	0.00	45	30,000.00

การเบิกจ่ายงบประมาณ

มิติ	ตามแผนป้องกันฯ	ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ	การเบิกจ่าย
มิติที่ 1	350,000.00	0.00	0.00
มิติที่ 2	0.00	0.00	0.00
มิติที่ 3	105,000.00	30,000.00	20,000.00
มิติที่ 4	50,000.00	0.00	0.00
รวม 4 มิติ	505,000.00	30,000.00	20,000.00

"สถานะโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ"

โครงการ ตั้งต้น	โครงการ ทั้งหมด	บรรจุในข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติ/ แผนดำเนินงาน	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	ผลการนำแผนฯ ไปปฏิบัติ คิดจาก โครงการตั้งต้น	ระดับการนำ แผนไปปฏิบัติ
46	45	1	1	30	0	66.30	มาก

** ข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2563