

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เลี้ยว
วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ลำดับที่	งานที่จัดซื้อจัดจ้าง	วงเงินที่จะซื้อจัดจ้าง	ราคากลาง	วิธีจัดซื้อ/จัดจ้าง	ผู้เสนอราคาและราคาที่ได้รับ	ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง	เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป	เลขที่ และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง
๑	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรด กลุ่มเมืองเขาหิน หมู่ที่ ๑๒ บ้านปางสุด จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนนดอนกรีกเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณประปากลุ่มเขาหิน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑.๓๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือปรับวัสดุหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๘๗๕ ลบ.ม.) ตามแบบที่มอบ. แม่เลี้ยวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๑๕๖,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป เสนอราคา ๑๕๒,๕๐๐.- บาท	หจก. เอส.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป	- เสนอราคาต่ำที่สุด - ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน	สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๓ ณ. ๒๕ พ.ย. ๖๒
๒	โครงการซ่อมแซมถนนดินลูกรังพร้อมปรับเกรด เริ่มบ้านมอสาไปบ้านปางสุด หมู่ที่ ๓ บ้านมอสา จุดเริ่มต้นโครงการต่อจากถนนดอนกรีกเดิม จุดสิ้นสุดโครงการบริเวณประปากลุ่มเมืองเขาหิน ขนาดกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒.๒๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ ม. (หรือปรับวัสดุหินลูกรังไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ลบ.ม.) ตามแบบที่มอบ.แม่เลี้ยวกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย	๒๑๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	เฉพาะเจาะจง	หจก.เอส.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป เสนอราคา ๑๙๑,๕๐๐.- บาท	หจก. เอส.พี.ดี.คอนสตรัคชั่น กรุ๊ป	- เสนอราคาต่ำที่สุด - ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน	สัญญาจ้างเลขที่ ๒/๒๕๖๓ ณ. ๒๘ พ.ย. ๖๒